

12/13/2017

Obec Velim

• • •

KG – SERVIS, spol. s r.o.

Objednatel: Obec Velim
se sídlem: náměstí Obránců míru 22B, 280 01 Velim
zastoupený: Josefem Kofrotem, starostou obce

IČ: 00235865
Číslo účtu:

Tel.: e-mail: 321 763 001, cupsilin@velim.cz

(dále jen „objednatel“)

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 16124-S

Zhotovitel: KG – SERVIS, spol. s r.o. „Cyklostezka Vítězov - Velim“

se sídlem: Dolní Noutov 415, Velim 280 01
zastoupený: p. Josefem Raňákem

IČ: 1752572
DIČ: CZ051827412
číslo účtu: 1752572/001/0000000000

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14615

číslo objednávky: 020124-S-02
(dále jen „zhotovitel“)

DÍLBAHNĚ Zhotovitel
NA STAVĚNÍ PRÁCE

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLUPRÁČÍM, Společnost
NEBO JEDNOTLIVĚ, Společnost

Společně strany uzavřely tento dodatek č. 2, který se máni a doplňuje smlouvu číslo 16124-S-02

1. ČAS. DOBA PLNĚNÍ

Úprava se termínem plnění 2018 v

Termín plnění: 15. srpna 2018 do 15. srpna 2018 v 10:00 hod. k zaplacení provedení díla

Zahájení prací: 15. srpna 2018 do 15. srpna 2018 v 10:00 hod.

Plnění dokončeno: 15. srpna 2018 do 15. srpna 2018 v 10:00 hod.

Práce se provádějí v době od 8:00 do 17:00 hod. v pracovní dny. Práce se provádějí v době od 8:00 do 17:00 hod. v pracovní dny.

Práce se provádějí v době od 8:00 do 17:00 hod. v pracovní dny. Práce se provádějí v době od 8:00 do 17:00 hod. v pracovní dny.

uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

MEZI

Objednatel: Obec Velim

se sídlem: náměstí Obránců míru 120, 280 01 Velim
zastoupený: Josefem Seifertem, starostou obce

IČ: 00235865

Číslo účtu:

Tel.: e-mail: 321 763 001, ouvelim@velim.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KG – SERVIS, spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Nouzov 415, Velim 281 01
zastoupený: p. Josefem Kaftanem

IČ: 25682512

DIČ: CZ25682512

číslo účtu: 1056021841/5500

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60815

číslo zhotovitele dodatku č.1: 16124-S-D2

(dále jen „zhotovitel“)

DÁLE, JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje SOD uzavřená dne 3.10.2016 takto:

1. ČAS, DOBA PLNĚNÍ

Upravují se termíny plnění zakázky:

Termín předání staveniště: do 15 dnů od písemné výzvy objednatele k započetí provádění díla

Zahájení stavebních prací: do 15 dnů od předání staveniště

Předání dokončeného díla: do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 12 měsíců od uzavření tohoto dodatku č.2. Zaslání písemné výzvy k započetí provádění díla objednatelem je závislé na obdržení potvrzení o přiznání dotace. V

případě, že objednatel neobdrží potvrzení o přiznání dotace do 12 měsíců od uzavření tohoto dodatku č.2, nebo bude dotace zamítnuta, má každá ze smluvních stran právo od tohoto dodatku č.2 odstoupit bez jakýchkoliv nároků na úhradu nákladů, či náhradu škody. Tím SoD ze dne 3.10.2016 (č. Zhotovitele 16124-S) pozbývá platnosti.

Ostatní články a ustanovení SOD uzavřené dne 3.10.2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č.2 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Ve Velimi, dne 2.2. 2017

ZHOTOVITEL

KG **KG-SERVIS**
spol. s r.o.
281 01 VELIM
DIČ: CZ25682512

Josef Kaftan
Jednatel společnosti

Ve Velimi, dne 2.2. 2017

OBJEDNATEL



Josef Seifert
Starosta obce